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REPUBLIQUE FRANCAISE - Département

CoMMUNAUTE DE COMMUNES
Aubrac Lot Causses Tarn

16 Quartier de Trémoulis 48 500 LA CANOURGUE
‘& : 0366 314123-Courriel : contact@ccalct.fr

DECISION DU PRESIDENT
N°23-DP002

Nature de ’acte : marchés publics

Objet : Construction — extension d’un atelier relais Blanchisserie
au Massegros - Avenant n°2 au marché de travaux relatif au lot 5

Le Président de la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-10,

VU la délibération n°D20.040 du 27 juillet 2020 relative a la délégation accordée au Président en
vertu des dispositions de I'article L.5211-10 du Code général des Collectivités territoriales,

VU le marché attribué a I'entreprise SARL GALTIER pour le lot 5 Menuiseries extérieures
aluminium notifié le 26/10/2021,

VU le projet d’avenant n°2 et le devis correspondant transmis par le maitre d’ceuvre Bonnet
Teissier Architectes,

DECIDE

ARTICLE 1: Le présent avenant n° 2 entraine une augmentation du montant du marché de
523,82€ HT par rapport au montant du marché initial soit une augmentation de 1,09%

Montant initial : 48 189,11 €H.T.
Montant rectifié selon les précédents avenants 47 429,13 € HT
Montanten-: -0,00 € H.T.
Montant en +: +1 283,80 € H.T.
Nouveau montant du marché : 48 712,93 € H.T.

Le projet d’avenant n°2 ci-annexé est approuvé.

ARTICLE 2 : La présente décision peut étre déférée devant le tribunal administratif de Nimes dans
un délai de 2 mois a compter de sa publication.

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de |'exécution de la présente décision,
dont ampliation sera transmise a SARL GALTIER.

Fait a La Canourgue, le 24 octobre 2023 Le Président,

Jean Claude SALEIL
Le Président de la Communauté de Communes Aubrac
lot Causses Tarn certifie le caractére exécutoire du
présent acte transmis en Préfecture de Mende, le :

La présente décision pourra faire I'objet d’un recours Cn
pour exces de pouvoir devant le Tribunal administratif )
de Nimes dans un délai de deux mois a compter de sa
publication.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC LOT CAUSSES TARN

CONSTRUCTION / EXTENSION D’UN ATELIER RELAIS
BLANCHISSERIE AU MASSEGROS

LOT N° 5 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn
Représentant légal du Maitre Monsieur le Président de la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses
de 'ouvrage Tarn
AVENANT N°2 I
Titulaire du marché SARL GALTIER
Lot N° 5 Menuiseries extérieures aluminium
Délai d’exécution 6 mois TCE
Montant initial 48 189.11 € HT
Montant rectifié selon les précédents avenants : 47 429.13 € HT

N° Avenant ; 2

Sans incidence sur le montant du marché

Avec incidence sur le montant du marché
€ HT

Montant en -
Montant en + 1283.80 € HT

Nouveau montant du marché, compte tenu de cet avenant 48 712.93 € HT
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Article 1 : Prix

Le présent avenant n°2 a pour objet de proposer un nouveau prix global et forfaitaire qui résulte de diverses contraintes
techniques conduisant & une modification de la masse initiale des travaux telle qu'elle était prévue au marché initial.

Décomposition du prix global et forfaitaire supplémentaire :

Travaux en moins (selon devis ci-joint)

Travaux en plus (selon devis ci-joint)

€HT

1283.80 €HT
Ces prix sont établis en valeur du mois MO du marché initial
Prix :

Les travaux compte tenu du présent avenant n°2, seront rémunérés par application d'un prix global et
forfaitaire égal & :

Marché en euros Avenant en euros Montant total en euros
Montant H.T. 47 428.13 € 1283.80€ 48371293 €
TV.A.20% 9 485.82 € 256.76 € 9742.58 €
Montant T.T.C. 56 914.95 € 1540.56 € 58 455.51 €

Conformément aux dispositions de I'article 3.3.1. du C.C.A.P., les prix du marché sont hors TVA, le montant
TVA incluse n'est donné ici qu'a titre indicatif

Le montant des acomptes et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de
I'exécution des prestations.

Montant sous traité
Les dispositions du marché initial ne sont pas modifiées
Article 2 ; Divers

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables pour autant qu’elles ne
sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant n°2 lesquelles prévalent en
cas de contestation.

Fait a Mende, ie 17 octobre 2023
fgf Lo C}nam?ua o f‘23 Ho 123

Le Représentant légal du Ma? € de I'Ouvrage Uentrepreneur,

Le Président J Seom - kU-Lclzﬂ SP‘LE/(—- {mention manuscrite ; Lu et Approuvé)
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! Cade Client : DIV43168606064

= AlumMinium

Fax :
ZA la Tricouse E-mail
12150 SEVERAC D' AVEYRON
Tél. : 05.65.71.68.26
C_ourriel : galtier.12@war]a_doo.fr
SIt8 SUnseverac-aldminlnp com COMMUNAUTE DES COMMUNES AUBRAC LOT

CAUSSES TARN
16, quatier de Trémoulis

48500 LA CANOURGUE

Votre contact : GALTIER Nicolas

Délai :

Adresse du chantier : COMMUNAUTE DES COMMUNES AUBRAC LOT CAUSSES TARN - 16, quatier de Trémoulis - - 48500 LA CANOURGUE
Reéf. : CONSTRUCTION ATELIER RELAI BLANCHISSERIE AU MASSEGRO:

Désignation Qte Pu HT Total HT TvA

LOT N°5: MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

BANDEAU 13,1 ML 98,00 1283,80 1

. Bandeau en "U", téle plice en alu RAL7037
. compris éclisses de fixations au droit de chaque montant de menuiserie
. Compris location nacelle

ATTENTION: La période de pénurie des matiéres premiéres gue nous traversons au niveau mondial entraine une instabilité
des prix de nos fournitures et des délais non maitrisés. Par conséquent la durée de validité de nos devis est ramenée a 20
jours au lieu de 2 moais. Les prix seront donc maintenus pour tout devis signés dans ce délai. Au-dela de ce délai, ils pourront
élre réactualisés en fonction des colts matiéres du moment.

Réglement : 20% a la commande, le solde a réception de facture. "
Acompte demandé : 308,11 € Total HT : 1283,80€
Total TVA 1 (20%) = 256,76 € Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €
Total TVA 2 (10%) = 0,00 € -
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur 2 la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, TOtaI TVA ) 256'76 €
sera répercutée sur ces prix.

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 20 jours Total TTC : 1540,56 €
Bon pour accord Faita: le : Signature client :
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