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BERSe

DEPARTEMENT DE LA LOZERE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
AUBRAC LOT CAUSSES TARN

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

Seéance du 13 juin 2024

ek ook o sk ek bkl ok slobok ekt

NOMBRE DE L'an deux mille vingt-quatre,
DELEGUES le treize juin,

a 20 heures 30 minutes,

En exercice : 34 Le Conseil de la Communauté de Communes AUBRAC LOT

Presents.: 19 CAUSSES TARN, diiment convoqué le 6 juin 2024, s'est réuni en
Votants : 25 . L . R .

session ordinaire, au nombre prescrit par la Loi, &4 la Mairie La

D24.039 CANOURGUE, sous la présidence de M. Jean-Claude SALEIL,

Président.

Présents : RODRIGUES David, VALENTIN Denis, SAGNET-POUGET Valérie, LAFON Madeleine,
FABRE Jean, ROCHEREAU-POUGET Bernadette, CASTAN Emmanuel, BONICEL Bernard, RODIER
Yves, JURQUET Didier, GROUSSET Joél, KLING Jacqueline, CONFORT René, CABIROU Christian,
BONICEL Pascale, FERNANDEZ Florence, LAFOURCADE Noél, BADAROUX Suzanne et SALEIT, Jean-
Ciaude.

Absents : CITERIN-NORMANDIN Sylvie, MALZAC Claude, VALENTIN Christine {(pouvoir 2
ROCHEREAU-POUGET Bernadette), BLANC Sébastien (pouvoir 3 LAFON Madeleine), POUDEVIGNE
Roger, POQUET Pascal, VAYSSIER Jean-Louis, CAYREL Jean-Claude, SALENDRES Jean-Sébastien,
ROCHOUX Philippe (pouvoir 3 LAFOURCADE Nogl), JACQUES Jéréme (pouvoir & FERNANDEZ
Florence), RODIER Colette, POURQUIER Jean-Paul (pouvoir 4 JURQUET Didier), SEGUIN Denis (pouvoir
4 SALEIL Jean-Claude) et DE SOUSA Guy,

M. FABRE Jean a été nommé secrétaire de séance.
POUR: 25 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0

D24.039: MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA REHABILITATION DE LA PISCINE DF LA
CANOURGUE - AVENANTS N°1 POUR LES LOTS 2 ET 4 ET AVENANT N°2 POUR LE LOTS

Monsieur le Président rappelle que les travaux de réhabilitation de la piscine de La Canourgue ont fait I’objet de marchés
publics attribués le 5/7/2023 pour 7 lots. Le chantier s’est bien dérould et touche 4 sa fin.
Des modifications ont dfl &tre apportées qui ont des incidences sur les contrats de marché publics.

Trois projets d’avenants sont proposés :
v" Un projet d’avenant n°1 (ci-annexé) concernant entreprise BESSIERE SERRURERTE titulaire du lot n°02

Menuiseries extérieures relatif  la suppression des travaux de la grille extérieure et de la barrigre,
Avenant n°l : - 5 625,00 € HT

Montanl initial : 31 460.00 €T,
Montant rectifié selon les précédents avenants 00,00 € AT,
Montant en - -562500 €TLT.
Nouveau montant du marché : 25 835.00 € H.T.
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v" Un projet d’avenant n°l (ci-annexé) concernant I'entreprise concernant I’entreprise LOZERE
PEINTURE titulaire du lot n°04 Platrerie- carrelages- menuiseries intérieures- peintures- ménage relatif
a la suppression des travaux de peinture du sous-sol et de I’habillage du conduit de ventilation, et I’ajout
des travaux d’étanchéité sur le pédiluve extérieur.
Avenant n°l : - 16 523,00 € HT

Montant initial : 28 285.00 €EH.T.
Montant rectifié selon les précédents avenants 00,00 €TH.T.
Montant en - ; - 16 523,00 €EH.T.
Nouveau montant du marché : 11 762.00 € H.T.

v" Un projet d’avenant n°2 (ci-annexé€) concernant I’entreprise EIFFAGE titulaire du lot n°05 Electricité
afin de répondre aux observations du bureau de contrdle,
Avenant n°2 : 633.69 €

Montant initial : 25960.30 € H.T.
Montant rectifié selon les précédents avenants 5488.63 €EHT

Montant en + : 633.69 € H.T.
Nouveau montant du marché : 32 082.62 € H.T.

Ouf cet exposé et aprés en avoir débattu, le Conseil Communautaire,
VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des marchés publics,

VU les précédentes délibérations,

Le Conseil Communautaire,

APPROUVE les projets d’avenants tels que présentes ci-dessus et joint & la présente délibération,

AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-président a les signer ainsi que toutes |
affaire.

piéces se rapportant & cette

le 17 juin 2024,
Le President,

Pour copie certifiée conforme, La Canourgu

Oy B eE da L remaou LS

A6300 LA CANOURGL

Jean-Claude SALEIL
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REHABILITATION DE LA PISCINE MUNICIPALE
DE LA CANQURGUE

AVENANT N°1
AU MARCHE DE TRAVAUX CONCERNANT -
Lot n"02 - MENUISERIES EXTERIEURES - - SERRURERIE

Passé le 07/07/2023

Entre :

MAITRE D'OUVRAGE :
—— "t U UUVRAGE

CCALCT

16 quartier Trémoulis

48500 LA CANQURGUE

ENTREPRISE :

BESSIERE SERRURERIE
La Chaze de Peyre

48130 PEYRE EN AUBRAC

Par le présent avenant, les parties apportent les modifications suivantes au marché -

1-OBJET:

Suppression de la pS1 {-1950,00€ HT)
Suppression de la PS2 (-2 250,00¢ HT)
Travaux mentionnés sur le devis DE270524 joint,

2 - INCIDENCE FINANCIERE :
£ LIDENCE FINANCIERE

3 - RECAPITULATIE :

Montant initial du Marché :

Montant du présent Avenant n°1 :

Ce qui porte le nouveau montant du Marché a:

- -5625,00 € HT

314650,00 € H.T.

-5 625,00 € H.T.

25835,00 € H.T.
TVA20%: 5 167,00 €

TOTAL: 31002,00¢€ T.T.C.

Fait a RODEZ, le 30 mai 2024

Signatures :

Le Maitre d'Ouvrage
(cachet et signature)

—

Le maitre d'ceuvre d'exécution
(cachet et signature)

L'entreprise

(cachet et signature)
BESSIERE SERRURERIE

‘sARL BESSIERE-SERRURERIE

L/a Chaze de Peyrc :
48130‘ EY] QUBRAC
Mail : beulefe rurene@ura.nge 1

- SIRET : 400 276 572 00015 .

]
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REHABILITATION pE LA PISCINE My
DE LA CANOURGUE

AVENANT N°1
AU MARCHE D TRAVAUX CONCERNANT -
CARREIAGES - MENUISER(ES INTERIEURES - PEINTURES - NETTOYAGE

NICIPALE

Lot n*04 - PLATRERIE -

Passé la 07/07/2023
Entre
MAITRE D'OUVRAGE : ENTREPRISE :
CCALCT LOZERE PEINTURE

16 quartier Trémouljs

3ruedela Draine
48500 LA CANOURGUE

48000 MENDE
Par le présant avenant, les parties apportent les modifications Suivantas g marché :
1. OBJET ;

Travauy supplémentairas st travaux en moing selon devis DEQOO00731 Joint

2- INCIDENCE FINANCIERE ;.

16 523,00 € NT
3- RECAPITULAT!F:
SIRELAPITULATIF
Mentant initiat oy Marché: 25 285,00€ HT.

Montant du Présent Avenant n*1 . =16 513,00 € HT,

Ce qui porte |a nauveau montant dy Marché 3

t 1L762,00¢€ H,T,

TVA26%: 2 35240¢

TOTAL: 14 114,40¢ T.1.C,

Fait# RODEZ, |a 30 mal 2024
Signatyrag

Le Maftra d'Quvrage Le maitre d'osuivrs d'exdeution Vantreprise
(cachet at slgnaturay {cachet et signature) [cachet ot signatura)
) LOZERE PEINTURE
o

056587197
APETINZE

235G st eon?

intu ' BERGNtS de solg
T e 6 + 4B00D MENDE

O si9deak - 04 64 65
Slrat+ 367 830 708 00036 + st : S3a0 €0
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REHABILITATION DE LA PISCINE MUNICIPALE

DE LA CANOURGUE

AVENANT N°2

AU MARCHE DE TRAVAUX CONCERNANT :

Lot n°05 - ELECTRICITE

Passé e 07/07/2023

Entre :

MAITRE D'OUVRAGE :

CCALCT

16 quartier Trémoulis

48500 LA CANQURGUE

Par le présant avenant, les parties apportent les modifications suivantes ay marché :

1-0BIET:

Adjonction départ TGBT (cf devis joint),

2 - INCIDENCE FINANCIERE :
e L UENLE FINANCIERE

3 - RECAPITULATIF :

Fait a RODEZ, le 21 février 2024
Signatures :

ENTREPRISE :

SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - QRG
P.A du Gévaudan

741 avenue de |a Méridienne
48100 MARVEJOLS

+ 633,69 € HT

Montant initial du Marché - 25960,30 € H.T.

Montant Avenant n°1 : 5488,63€ H.T.
Montant Avenant n°2 : 633,69€ H.T.

Ce qui porte |a Nouveau montant du Marché 3 © 32082,62€ H.T.

TVA20%: 6416,52¢

TOTAL: 38499,14€ T.T.C.

Le Maitre d'Ouvrage
(cachet et signature)

Le maitre d'ceuvre d'exécution
(cachet et signature)

L

L'entreprise
(cachet et signaturs)
EIFFAGE

- 48100 MARVEJOLS - Fi
TR o Bl ot i




